

Cliente: COMUNE DI NOVA MILANESE
 Sito del Pest Control:
 COME DA DETTAGLIO IN "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" - art 9



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Anno 2025

	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	data presunta	data rilevante																						
DERATTIZZAZIONE DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI																								
AREE DA TRATTARE: TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI (COMPRESSE LE AREE A VERDE CIRCOSTANTE E DI PERTINENZA)																								
TRATTAMENTI LARVICIDI																								
AREE DA TRATTARE: AREE PUBBLICHE (TOMBINI-BOCCHIE DI LUPO-CADITOIE STRADALI E POZZETTI PLUVIALI)							1° SETTIMANA																	
TRATTAMENTI ADULTICIDI																								
AREE DA TRATTARE: AREE A VERDE PUBBLICHE DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 6:00																								

DATE Fisse DA CONCORDARE
 IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO

NOTE: LE DATE SONO INDICATIVE E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE A ORGANIZZAZIONI AZIENDALI E/O CONDIZIONI METEO AVVERSE
 IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ESSERE CUSTODITO UNITAMENTE AI REPORT RILASCIATI AD OGNI INTERVENTO DAL NOSTRO TECNICO.

LEGENDA	
PREVENTIVATO	
2 INTERVENTI MENSILI PREVENTIVATI	2P
EFFETTUATO	
DA RECUPERARE	
STRACORDINARIO A RICH.	
ANTICIPATO	

DATA DI COMPILAZIONE 15/01/2025

MO-007 REV2 16/09/2020